Pogodba st.

za RTP 110/20 kV Izola — Izgradnja 110 kV GIS stikalisca

(izvedba na kljuc)

ki jo skleneta

ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo elektricne energije, d. d.,

Erjavéeva 22, 5000 Nova Gorica,

maticna Stevilka: 5229839000

ID stevilka za DDV: SI137102656

IBAN: SI56 04750 0000 510 950 ponudnik placilnih storitev Nova KBM, d. d.
ki ga zastopa predsednik uprave Uros BlaZica

(v nadaljevanju narocnik)

ELES, sistemski operater prenosnega omreija, d. o. o.,

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,

maticna Stevilka: 5427223000

ID Stevilka za DDV: SI120874731

IBAN: SI56 0292 4001 7900 956 ponudnik placilnih storitev NLB, d. d.
ki ga zastopa direktor druzbe mag. Aleksander Mervar

(v nadaljevanju narocnik)

V nadaljevanju pogodbe beseda narocnik velja za oba narocnika Elektro Primorska, d.d. in Eles d.0.0.)

in

Naziv oziroma firma izvajalca

naslov izvajalca,

maticna Stevilka:-------

ID stevilka za DDV: SI------

IBAN: SI56------ ponudnik pladilnih storitev ------

ki ga/jo zastopa naziv zastopnika ime in priimek zastopnika
(v nadaljevanju: izvajalec)
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1. Uvodne ugotovitve
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je odprti postopek oddaje javnega narocila »RTP 110/20 kV Izola — 110 kV GIS stikalis¢e« vodil
naroc¢nik ELEKTRO PRIMORSKA d.d. v svojem imenu in vimenu narocnika ELES d.o.0.;

- daje narocnik dne ................. objavil javno narocilo RTP 110/20 kV Izola — 110 kV GIS stikalisce,
$t. objave na portalu javnih narocil IN.................... 2dNe coeeeeeeee, ;

- da je odloditev naro¢nika postala pravnomocna dne .........ccccuveeeeeee.n.

2. Predmet pogodbe

Predmet pogodbe je dobava opreme in izvedba del v skladu z zahtevami narocnika ter ponudbo
izvajalca St. ...oeveenneen, zdne .coceeevciieeens ter je podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga
za sklenitev pogodbe

Izvajalec je svojo ponudbo naro¢niku oddal na podlagi naslednje razpoloZljive dokumentacije, ki jo je v
fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel narocnik:

- dokumente za razpis:

o Splosne tehni¢ne zahteve in obveznosti st. 4407.6X01

o Gradbena in obrtniska dela st. 4407.6G01,

o Elektro gradbene instalacije st. 4407.6E01,

o Strojne gradbene instalacije $t. 4407.6501,

o Sekundarni sistemi st. 4407.6E02,

o GIS stikalis¢e 110 kV st. 4407.6E03

o Lastna raba st. 4407.6E04

o Elektromontazna dela 5t. 4407.6E05

o TKoprema st. 4407.6T01

o Energetska transformatorja 110/20 kV 31,5 MVA st. IZ-DZR2020-TR31
- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI):

o nacrt s podrocja arhitekture st. 4407.7A01,

o nacrt s podrocja gradbenistva st. 4407.7G01, 4407.7G02, 4407.7G03

o Nacrt s podrocja elektrotehnike §t. 4407.7E01,

o Nacrt s podrocja strojnistva st. 4407.7S01.

3. Dokumentacija narocnika

Narocnik potrjuje in jamci, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanasajo na predmet
pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razélenitev pogodbene cene ali na izvajalceve
pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Naroc¢nik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge dokumentacije, ki
je bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo je priskrbel narocnik.
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4. Notifikacijska dolZznost izvajalca

Izvajalec mora v roku tridesetih dni po uvedbi v delo, oziroma tridesetih dni po prejemu projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje, e ta ni bila v celoti predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naro¢nika
opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben
izvajalec, ter v zvezi s tem od narocnika zahtevati spremembe oz. navodila.

Izvajalec lahko naro¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori
tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolZzni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega clena
pogodbe morebitne pomanjkljivosti, ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takSnem primeru mora izvajalec
narocnika nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih dni po tem, ko se jih je zavedel.

V primeru, da izvajalec svoje dolznosti ne izvrsi v rokih, ki so dogovorjeni v tem ¢lenu, je izvajalec
naroc¢niku odgovoren za vso $kodo, ki jo zaradi opustitve dolZzne skrbnosti izvajalca utrpi narocnik.

5. Zamuda pri predaji projektne dokumentacije

Ce izvajalcu del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravo&asno, da bi izvajalec
lahko pricel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno dolocenih rokih, mora izvajalec
pisno obvestiti narocnika, da bodo zaradi takSnega ravnanja nastale zamude ali prekinitve pri izvedbi
del.

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajoim delom dokumentacije ter z
opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.

Obvestilo mora biti naro¢niku poslano najkasneje v dvajsetih dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel
nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz naslednjega odstavka.

Ce pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoce dokonéati v
dogovorjenem roku, je izvajalec upravi¢en do podaljSanja roka za izvedbo.

6. Pridobitev dovoljenj in soglasij
Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora izvajalec pridobiti na lastne stroske, razen ce za
posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni dologeno drugace. Ce izvajalec tega ne stori, mora
naroc¢nika zavarovati in obvarovati pred vsakrsnimi posledicami, ki bi naro¢niku lahko nastale zaradi
tega.

7. Vrednost pogodbe
Skupna pogodbena cena je fiksna in nespremenjena celoten ¢as trajanja pogodbe in znasa:
- znesek v EUR brez DDV za narocnika Elektro primorska, d.d.: ....ccccocoveiiiiiiieeiiiiiec e,
- znesek v EUR brez DDV za narocnika Eles, d.0.0..: ....eevevevervreniiiiiiiieeeeeeeeeeen.
- skupni znesek pogodbe brez DDV
= DDV 22%: et
- skupni znesek pogodbe vV EUR ZDDV: ......ccccoeovvvieeeiciiieee e

Davek na dodano vrednost se zaracuna po veljavni zakonodaji na dan izstavitve racuna. Cene so fiksne
do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti. Vsebujejo vse stroske in dajatve, ki jih ima izvajalec z
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Navedena cena je dogovorjena s klavzulo »kljuc v roke«. To pomeni, da so v ceno vkljucena vsa dela,
ki so potrebna za zgraditev in uporabo objekta iz 2. ¢lena pogodbe (predmet pogodbe), tudi vrednost
vseh nepredvidenih in preseznih del, izkljuuje pa dodatna dela, ki ne spadajo v krog pogodbenih del.
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8. Sprememba pogodbene cene

V primernem roku po prejemu narocila za dodatna dela je izvajalec dolZzan naro¢niku poslati ponudbo
za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe.

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolZan pristopiti k izvedbi takoj, naro¢nika pa o razlogih
in delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za takSna dela s ceno in rokom za izvedbo del,
takoj ko je to mogoce.

Pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem uredita ceno za dodatna, oziroma nujna nepredvidena
dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljSanje pogodbenega roka.
9. Obracun del in placilo

Izvajalec bo izvedena dela obracdunaval z mesecnimi situacijami do petega dne v mesecu, in sicer na
podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v prejSnjem
mesecu, vendar ne ve¢ od pogodbene vrednosti za postavke, ki so bile izvedene ali dobavljene in
zmontirane.

Racuni morajo biti izstavljeni vsakemu naroc¢niku posebej za njegov delez.

ELEKTRO PRIMORSKA

Izstavljeni racuni (situacije) morajo biti specificirani enako kot ponudbeni predracun. Specifikacija
zaracunanega zneska je obvezni element vsakega racuna, prikazana mora biti po enakih postavkah in
na enak nacin kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani nadzornega organa predstavnikov
narocnika.

Vsi racuni morajo biti naslovljeni na Elektro Primorska, d. d., Erjavéeva 22, 5000 Nova Gorica in poslani
na elektronski naslov: fakture@elektro-primorska.si.

Pogodbeni stranki se dogovorita za placilni rok trideset dni od dneva pravilno izstavljenega racuna.
Narocnik se obvezuje, da bo po prejemu ra¢una in prilog v roku osem dni le-tega pregledal, ter izvajalcu
sporocil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naro¢nik ima pravico obrazloZeno zavrniti racun s
priloZzeno dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu, izvajalec pa je dolZan izstaviti nov racun z novim
datumom. Ce zadnji dan roka placila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan
roka Steje naslednji delovni dan. Za dan placila se Steje dan, ko narocnik svoji bankiizda nalog za placilo.

Izvajalec se obvezuje, da bo na racun vpisal evidenéno $tevilko pogodbe, ki je st.: ND2021/XXXXX.

Ce izvajalec predlaga in naroéniku likvidnostna situacija omogoca pred¢asno gotovinsko placilo, se za
vsak dan predéasnega placila obracuna 0,5 %o popusta, za katerega izvajalec izda dobropis pred
dogovorjenim predcéasnim placilom.

V primeru zamude pri placilu se lahko zaracunavajo zakonske zamudne obresti.

Racun mora biti izstavljen skladno z veljavno davéno zakonodajo in morebitnimi dodatnimi navedbami
oz. podatki skladno z zahtevami narocnika.

ELES

Specifikacija zaracunanega zneska na izdanih racunih oziroma situacijah je obvezni element vsakega
racuna, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak nacin kot pogodbena specifikacija in
potrjena s strani pogodbenega predstavnika naroc¢nika. Na vsakem izstavljenem radunu mora biti
navedena Stevilka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo racun zavrnjen kot nepravilen.
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Rok placila je 30 dni. Placilni rok zaéne teci od dneva pravilno izstavljenega racuna. V kolikor je dan
zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik, dela prost dan v Republiki Sloveniji ali dan, ko
evropski placilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji
delovni dan.

Racuni za narocnika ELES, d.o.0 morajo biti naslovljeni na ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana in poslani na zgornji naslov ali elektronski naslov: e.racuni@eles.si.

V kolikor je izstavljeni racun nepravilen ali sporen, ga ima naro¢nik pravico delno ali v celoti zavrniti.

Dobavitelj ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno
za podizvajalce, 0z. ob predhodnem pisnem soglasju narocnika.

10. Dodatna dela

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, narocnik pa zahteva, da se izvedejo ter
dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v
popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to, ali so
nujna za dokoncanje projekta gradnje ali ne.

11. Koncna situacija

Koncno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi konénega obracuna.

Do izplacila po konc¢ni situaciji ne more priti, preden izvajalec naro¢niku ne preda financnega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu z 30. ¢lenom pogodbe (Financna
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku).

12. Obveznosti izvajalca

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred
oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upostevani pri dolocitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje, da bo:
- vodil gradbeni dnevnik;
- vodil evidenco vgrajene opreme in izvedenih storitev;

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in
zakoni, kon¢nimi predpisi;

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravhomocnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to
obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili narocnika, in v skladno z dogovorjenim in s strani
narocnika potrjenim terminskim planom;

- zagotovil, da bo gradbisce urejeno v skladu z varnostnim nacrtom gradbisca;
- uposteval dolocila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nacrtu;
- oznacil gradbisce skladno s predpisi in navodili narocnika;

- takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh, pisno opozoril narocnika na okoliscine, ki bi lahko oteZile
ali onemogodcile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

- naroc¢niku omogocal ustrezen nadzor;
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uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z
gradbisca/trase oziroma objekta ter uposteval predpise glede obremenitve cest in potiin predpise
v zvezi z ravnanjem z odpadki;

na svoje stroske poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne
sestanke v dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci;

zagotovil obvezno prisotnost vodje del v ¢asu izvedbe del, skladno z dogovorom z naro¢nikom, na
vseh operativnih sestankih, inSpekcijskih pregledih in tehni¢nih pregledih, kar je vklju¢eno v
pogodbeno ceno;

zagotovil na gradbiscu ustrezen prostor za potrebe operativnih in drugih sestankov;

zagotovil nemoten dostop do naprav, ki obratujejo, 24 ur na dan, vse dni v tednu.

strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

Odgovarjal za vso Skodo, ki jo med transportom povzroci na vseh mostovih in dovoznih poteh

zaradi tega projekta. Izvajalec mora takSne poskodbe popraviti na svoje stroske.

13. Pravica odklonitve del

Ce narocnik naro¢i izvajalcu dela, s katerimi bi bili kréeni predpisi ali pa povzro¢ena nesorazmerna
Skoda narocniku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takSno delo odkloni, ne da bi krsil pogodbo,
vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti narocnika.

14. Obveznosti narocnika

Narocnik se obvezuje, da bo:

placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo;

pred zacetkom izvajanja del izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za
izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil
vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem
del (vklju¢no s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo
moteno napredovanje del in zakljuéek v pogodbenih rokih;

v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporocil ime vodje nadzora,
ki bo nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal kakovost uporabljenega
materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravi¢en potrditi ali odobriti nobene
spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne
dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako
spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev vodje projekta;

zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno
dokumentacijo;

obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in
obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih naroc¢nikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, Ce je razlog
zamude z deli opustitev naro¢nikove dolznosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za Skodo,
ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naroc¢nika. Narocnik je dolZzan zaradi svoje zamude
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primerno podaljsati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v
slabsi polozaj, kot ¢e zamude ne bi bilo.

15. Odobritev s strani narocnika

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno doloca ta pogodba, ne
more biti veljavna in narocnika ne obvezuje, ¢e je predhodno ne odobri pooblaséeni predstavnik
narocnika za izvajanje te pogodbe iz 38. ¢lena te pogodbe (Predstavniki pogodbenih strank).

Kakrsnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne
odobritve vodje projekta je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne
dokumentacije naro¢niku odskodninsko odgovoren in mora na zahtevo narocnika takoj vzpostaviti
pravilno stanje gradnje.

16. Splosni roki za izvedbo pogodbe

Ta pogodba zacne veljati, ko so izpolnjeni vsi odlozni pogoji, ki so navedeni v 50. ¢lenu te pogodbe
(Datum sklenitve pogodbe) ter ko jo podpisejo vse pogodbene stranke.

Rok za zakljucek:

- gradbenih in obrtniskih del,
- elektro gradbenih instalacij in
- strojnih gradbenih instalacij

je 300 dni od uvedbe v delo,
vsa ostala dela iz drugih sklopov tega razpisa morajo biti kon¢ana v roku 650 dni od uvedbe v delo.

Rok za uvedbo izvajalca v delo je 30 dni od datuma zacetka veljavnosti pogodbe.

17. Uvedba izvajalca v delo
Uvedba v delo obsega zlasti:

- izroCitev gradbisca v skladu z dolo¢bami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem ne pa
izklju¢no zagotovitev pravice dostopa na gradbisce izvajalcu;

- izrocitev enega potrjenega izvoda DGD projektne dokumentacije $t. 4407.5X01 z dne april 2020;

- izroCitev projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZl) iz 2. odstavka, 2. ¢lena te pogodbe in
vse ostale projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki bo na voljo do datuma uvedbe v delo
izvajalca,

- izroCitev  pravhomocnega gradbenega dovoljenja $§t. 35105-92/2019/13, datum,
7.10. 2020, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor RS;

- naroc¢nikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izroCitev varnostnega nacrta;
- imenovanje vodje nadzora in pooblas¢enih inZenirjev
- prijavo gradbisca (Ministrstvo za delo, druZino in enake moZnosti — inSpektorat RS za delo,

- prijavo zacetka gradnje pristojnemu inSpektoratu (Ministrstvo za infrastrukturo — inSpektorat za
energetiko).

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik.

V primeru spremembe gradbenega dovoljenja se Steje, da je izvajalec glede z gradbenim dovoljenjem
spremenjenih del uveden v delo po prejemu pravhomocnega spremenjenega gradbenega dovoljenja.
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18. Podaljsanje roka za zakljucek del
Izvajalec ima pravico do podaljSanja roka za zaklju¢ek del v naslednjih primerih:
- dogodki, ki so posledica visje sile;
- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika;
- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani narocnika;
- ¢e narocnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

- ¢e narocnik naro¢i dodatna dela ali obcutne spremembe izvedbe - za toliko ¢asa, kot je potrebno,
da se ta dela izvedejo;

- Ce je priSlo do nepricakovanih fizicnih razmer na gradbis¢u, med katere sodijo fizi¢ni pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloski pogoji ter fizicne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del;

- Ce je prislo do arheoloskih najdb, zaradi katerih se gradnja zacasno ustavi ali upocasni;
- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Izvajalec mora obvestiti narocnika o razlogih za podaljSanje pogodbenega roka v pisni obliki z
obrazlozitvijo in navedbo razlogov za podaljSanje v ¢im krajSem moZnem casu oz. najkasneje v
tridesetih dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljsa ali ko bi se moral
zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljsa, sicer izgubi pravico do podaljSanja
roka.

Izvajalec mora narocniku predlagati natancno Stevilo dni podaljSanja, najkasneje v tridesetih (30) dneh
po tem, ko je prenehal razlog za podaljSanje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

19. Odskodnina in pogodbene kazni

Ce je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, imata naro¢nika pravico zahtevati
za vsak zaceti dan zamude pogodbeno kazen v visini 0,2 % do najvec 20 % pogodbene cene.

Za vmesne roke iz te pogodbe kot tudi za roke, ki jih predstavniki strank dogovorijo na operativnih
sestankih imata naro¢nika pravico zahtevati za vsak zaceti dan zamude pogodbeno kazen v visini 0,1 %
do najvec 20 % pogodbene cene.

Pogodbena kazen za vsak dan, ko vodja del, v ¢asu izvajanja del, ne bo prisoten na gradbisc¢u, znasa
400,00 EUR.

Placilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca — izpolnitve vseh njegovih obveznosti, ki izhajajo iz te
pogodbe. Tudi ¢e izvajalec v roku za zaklju¢ek vseh pogodbenih del zakljuci vsa dela, ni upravi¢en do
vracila pogodbene kazni, ki jo je moral placati za neizpolnitev 0z. zamudo vmesnih rokov.

Pogodbeno kazen je dolZan izvajalec placati naro¢nikoma v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka
za placilo kazni oz. se znesek pobota z izstavljenim racunom. Pogodbena kazen ne izkljucuje unovcitve
instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec in narocnik se dogovorita, da izvajalec krije posredno skodo, ki bi naro¢niku nastala zaradi
krsitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe najvec do visine
skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, Ce je posredna Skoda nastala zaradi naklepa ali hude
malomarnosti izvajalca. Za posredno skodo se Steje skoda, ki nastane narocniku na drugih dobrinah in
ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka in dobi¢ka narocnika,
motnje in povecani stroski proizvodnje in poslovanja narocnika, zahtevki naro¢nikovih poslovnih
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partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov
ipd.) in se v pogodbi ne uposteva.
20. Prevzem del (primopredaja)

Izvajalec je dolZzan datum zakljucka del vpisati v gradbeni dnevnik in naro¢nika takoj pisno pozvati na
prevzem del. Dela se Stejejo za zaklju¢ena (dokoncana), ko je zgrajeni objekt pripravljen za tehnic¢ni
pregled.

Narocnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10)
dni po prejemu izvajalc¢evega obvestila o zaklju¢ku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajSem
moznem roku, ko je to mogoce.

V primeru, da izvajalec neupravi¢eno zavlacuje s pozivom narocniku na prevzem del, lahko narocnik
sam razpiSe datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblasc¢eni predstavniki pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natancno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo doloc¢ilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;
- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe narocnika v zvezi z njo;
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZzan ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za
njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne narave;
- ali se steje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne - ali naroénik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolZan izvajalec predati naroc¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanasa
na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnicne, projektne in ostale dokumente,
- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- projekt za izvedbo s popravki,

- gradbeni dnevnik,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrZevanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, dolocene
s pogodbo.

V primeru, da katerakoli stranka neupraviceno odkloni udelezbo pri primopredaji del ali podpis
primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih
del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiSe primopredajni zapisnik. V
takSnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti
nikakrsnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Po uspesno opravljeni primopredaji in izrocitvi finanCnega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo kon¢nega obracuna.
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21. Razlog za odklonitev prevzema del

Naroc¢nik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del
ugotovi, da pogodbena dela niso zaklju¢ena (dokoncana) ali da je dolocena dela treba izvesti ponovno
ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanasa na izvedena dela in vso vgrajeno opremo.
Ce ima objekt uspegno opravljen tehni¢ni pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje, naro¢nik ne sme
zavrniti primopredaje.

Morebitne pomanjkljivosti na objektu (ocitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati razloga,
zaradi katerega bi naroc¢nik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen ¢e napake povzrocajo, da je
objekt za narocnika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjSana do te mere, da objekt ne
ustreza namenu, zaradi katerega je bil zgrajen.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela konéati
ali jih ponovno izvesti, mora narocnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonca in jih
ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naroénik angaZirati drugega izvajalca, ki ta dela
izvede na izvajalcev racun.

Izvajalec mora odpravo napak in pomanijkljivosti zaceti nemudoma.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je o¢itno, da jih
ne bo odpravil, sme naro¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalcev racun.

Po odpravi vseh ocitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpiseta zapisnik o odpravi napak
in pomanjkljivosti.
22. Kon¢ni obracun

Pogodbene stranke so sporazumne, da takoj po primopredaji del in predlozitvi financnega zavarovanja
za odpravo napak v garancijskem roku zacnejo z izdelavo konc¢nega obracuna, ki ga izdelajo v
najkrajSem moznem roku, najkasneje pa v Sestdesetih (60) dneh po primopredaji del.

Koncni obracun vsebuje zlasti:
- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;
- znesek, izplacan po situacijah;
- kon¢ni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna;
- viSino zamudnih obresti, ki jih mora narocnik placati izvajalcu zaradi zamud pri placilu katerekoli
situacije;
- morebitno obracunane manipulativne stroske po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za koliko je bil rok
prekoracen;

- viSina pogodbene kazni in morebitno povzrocene Skode;
- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZeno soglasje.

S konénim obracunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenimi strankami in doloci izvrSitev
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Koncni obracun ima naravo zunaj sodne
poravnave med strankami.
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S koncénim obra¢unom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolzan ali
pooblaséen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z za¢asnimi mesecénimi situacijami ali ne. S kon¢nim
obracunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z za¢asnimi mesecénimi situacijami.

Podpisan kon¢ni obracun je pogoj za izstavitev konéne situacije.

23. Odgovornost izvajalca za obicajne skrite napake

Ce se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naro¢nik ob
obi¢ajnem pregledu ni mogel odkriti in narocnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca
od dneva, ko je napako odkril, ima narocnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem
roku. Ce izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naro¢nika postavljenem roku, lahko
narocnik ali zniza placilo ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na racun izvajalca,
pri ¢emer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima narocnik od izvajalca
pravico zahtevati povracilo skode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravocasno grajane napake zahtevala pretirane stroske, jo lahko izvajalec
odkloni, naro¢nik pa ima pravico ali zahtevati zniZanje pogodbene cene ali odstopiti od pogodbe, v
vsakem primeru pa ima narocnik pravico do povracila Sskode, ki mu je zaradi napake nastala.

24. Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe

Izvajalec odgovarja narocniku oziroma poznejsemu pridobitelju gradbe, ¢e se v roku desetih let od
primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in naroc¢nik
izvajalca o napaki obvesti v roku Sestih mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

25. Garancijski rok
Garancijski rok za gradbena dela
Izvajalec za opravljena gradbena dela daje naslednje garancije za dobro opravljena gradbena dela:

- Za konstrukcijo, streho in fasado: 10 let

- Zavgrajene izdelke in opremo: eno leto oz. v skladu z garancijo proizvajalca (Ce je ta daljsa od
1 leta)

- Zavsa ostala gradbeno obrtniska dela: 3 leta.

Garancijski rok v vseh primerih, navedenih v prejSnjem odstavku, zacne tec¢i od dneva dokoncnega
prevzema objekta (20. ¢len)

Izvajalec se zavezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroske takoj oz. v roku 24 ur zacel odpravljati
pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del, ter jih odpraviti najkasneje v roku treh
dni od pisno podane reklamacije narocnika, oziroma v roku, dogovorjenim z naro¢nikom, ter soglasa,
da, ¢e ne bo zacel z delom v 24 urah oziroma sporazumno doloc¢enem roku od obvestila o nepravilnosti,
ima narocnik pravico nepravilnosti odpraviti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na
racun pogodbenega izvajalca.

V primeru, da se napaka ne more odpraviti v roku 30 dni, se za ¢as odprave napake podalj$a garancija.

Izvajalec se zavezuje, da bo Se eno leto po poteku garancijskega roka brezplacno odpravil skrite napake
na izvedenih delih.

Narocnik bo v ¢asu garancijske dobe javljal eventualno nastale okvare ali napake na naslov in tel. st.
tel.
]
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Garancija za kakovost izvedenih del — lastna raba
Garancijski rok je mesecev (najmanj 36 mesecev) od zapisnisko potrjenega prevzema.

Izvajalec jamdi, da so dela izvedena v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in a je vgrajena
oprema in materiali nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogocale ali zmanjsevale njihovo vrednost ali
njihovo primernost za uporabo, dolo¢eno s to pogodbo.

Izvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne
stroske.

V primeru odprave napake v garancijski dobi se popravljenemu oz zamenjanemu segmentu opreme
podaljsa garancija za celotno garancijsko dobo.

Izvajalec mora v roku 48 ur po prejemu pisnega obvestila narocnika na objekt poslati svojega
predstavnika. Izvajalec mora najkasneje v roku 8 dni odpraviti ugotovljene napake.

Garancija za brezhibno delovanje 110 kV GIS stikalisca, skladno s tehni¢nimi razpisnimi pogoji
Garancijska doba je 60 mesecev od zapisnisko potrjenega prevzema vseh pogodbenih del in opreme.

Izvajalec jamdi, da so izvedena dela in dobavljena oprema v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili
stroke in da nimajo pomanijkljivosti, ki bi omogocale ali zmanjsale njihovo vrednost ali njihovo
primernost za uporabo, doloc¢eno s to pogodbo.

Izvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne
stroske. Servisni odziv je 24 ur od prijave napake (najvec 24 ur).

Narocnik bo v ¢asu garancijske dobe javljal eventualno nastale okvare ali napake na naslov in tel. st.
, tel.

Garancija za brezhibno delovanje sekundarne opreme

Garancijski rok za dobavljeno opremo je 36 mesecev (najmanj 36 mesecev) od zapisnisko potrjenega
prevzema opreme.

Izvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne
stroske. Servisni odziv je 8 ur od prijave napake (najvec 24 ur). Napaka se prijavi pisno ali po elektronski
posti.

izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave napake odpraviti ugotovljene napake.

V primeru odprave napake v garancijski dobi se popravljenemu oz. zamenjanemu segmentu opreme
podaljsa garancijska za celotno garancijsko dobo.

Garancija za TK opremo

Garancijski rok za dobavljeno opremo je mesecev (najmanj 36 mesecev) od zapisnisko
potrjenega prevzema opreme.

Izvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne
stroske. Servisni odziv je 8 ur od prijave napake (najvec 24 ur). Napaka se prijavi pisno ali po elektronski
posti.

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave napake odpraviti ugotovljene napake.

V primeru odprave napake v garancijski dobi se popravljenemu oz. zamenjanemu segmentu opreme
podaljsa garancija za celotno garancijsko dobo.
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Garancija za transformatorje

Izvajalec zagotavlja garancijsko dobo 36 mesecev. Garancijska doba pri¢ne teci zdnem prevzema blaga.
V garancijskem roku oziroma dobi mora izvajalec odpraviti in popraviti vse pomanijkljivosti na svoje
stroske. lzvajalec mora zaceti odpravo pomanijkljivosti najkasneje v dveh dneh od prejema poziva
narocnika.

Garancija za dobavljene in montirane kable in kabelske koncnike

Izvajalec zagotavlja garancijsko dobo 36 mesecev. Garancijska doba pri¢ne tec¢i zdnem prevzema blaga.
V garancijskem roku oziroma dobi mora izvajalec odpraviti in popraviti vse pomanjkljivosti na svoje
stroske. lzvajalec mora zaceti odpravo pomanjkljivosti najkasneje v dveh dneh od prejema poziva
narocnika.

26. Povracilo skode

Izvajalec odgovarja za vso Skodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzro¢eno
zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzroceno Skodo, nastalo delavcem
in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo Skodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del.
Povracilo tako nastale Skode lahko narocnik uveljavlja po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti.

27. Oblika in namen finan¢nih zavarovanj

Finan¢na zavarovanja morajo biti izdana v obliki ban¢ne garancije ali enakovrednega kavcijskega
zavarovanja zavarovalnice. Na vseh instrumentih financnih zavarovanj morata biti navedena oba
upravicenca tj. Elektro Primorska d.d. in Eles, d.o.o..

Vse zahteve, ki se nanasajo na bancno garancijo, enakovredno veljajo tudi za kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice.

Bancni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku morata
biti izdane v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP
758). |1zdajatelj ban&ne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora imeti sedeZ v Republiki Sloveniji.

Namen finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
garancijski dobi je pokritje vse Skode, ki je naro¢niku nastala zaradi krsitve pogodbenih obveznosti s
strani izvajalca.

28. Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
narocnika, narocniku izrociti ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot financno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

- bancna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naro¢nik unovci pod naslednjimi
pogoji:
- Ce bo izvajalec krsil pogodbene obveznosti;

- Ce bo narocnik razdrl pogodbo zaradi krsitev ali zamude na strani izvajalca;

- Ce izvajalec pravocasno ne predloZi financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku;

- Ce se na zahtevo narocnika, v primernem roku, ki ga doloci naroc¢nik v primopredajnem zapisniku,
ugotovljene pomanjkljivosti in napake ne odpravijo.
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29.Visina in trajanje financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti

Visina finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
5 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znasa ......ccccceeeeeeeevnrreenennn. EUR.

Trajanje finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 710 dni od zacdetka
veljavnosti pogodbe.

Ce pride do podalj$anja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljsati finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku petnajstih (15) dni po odobritvi
podaljSanja roka s strani narocnika. Stroske izvajalca za podaljSanje finan¢nih zavarovanj in zavarovalne
police nosi tista stranka, v katere sferi je razlog za podaljSanje, v primeru visje sile pa vsaka do polovice.

Ce pride do unovéenja finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora
izvajalec unovcen instrument zavarovanja nemudoma nadomestiti z novim.
30. Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora ob primopredaji objekta narocniku izroditi financno zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, to je ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje v naslednji obliki:

- bancna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.
- Brez predlozenega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Finan¢no zavarovanje lahko naro¢nik unovdi v naslednjih primerih:
- Ceizvajalec krsi svoje pogodbene obveznosti iz naslova garancij za odpravo napak;

- Ceizvajalec v ¢asu garancijskega roka ne bo izvajal garancijskih obveznosti na nacin, opredeljen v
tej pogodbi.

Ce pride do unovéenja finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, mora izvajalec
unovéen instrument zavarovanja nemudoma nadomestiti z novim.
31. Visina in trajanje finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
Vrednost finan€nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku:
5% pogodbene vrednosti z DDV, kar znasda .......cccceeevvvveeeccinnennn. EUR.
Trajanje finan¢nega zavarovanja: 3 leta od prevzema del oziroma primopredaje.
32. Pravila unovcevanja financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku

Narocnik lahko finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovci samo v primeru, da
mu nastanejo ali da mu grozi nastanek kakr3nih koli stroskov zaradi razlogov na strani izvajalca, zaradi
katerih lahko narocnik unov¢i finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

33. Priglasitev vseh podizvajalcev

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je
naro¢nik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloceni v razpisni
dokumentaciji.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:
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(naziv, naslov, maticna Stevilka, davcna Stevilka in transakcijski racun, zakoniti zastopnik)
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(predmet, kolicina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev);

Ce na strani izvajalca nastane potreba po angaZiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca,
lahko izvajalec angazira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju narocnika, pri cemer mora
izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce
doloceni v razpisni dokumentaciji.

34. Neposredno placilo podizvajalcem

Narocnik in izvajalec se strinjata, da bo narocnik v skladu z dolo¢bami ZJN-3 izvajal neposredna placila
podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predlozZil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno
placilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblasca narocnika, da na podlagi racuna
oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priloZil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma
racuna plac¢a neposredno podizvajalcu in soglasa, da naro¢nik namesto njega poravna podizvajaléevo
terjatev do njega. Naroc¢nik pa narocCilo izvajalca, da namesto njega placa njegovo obveznost
podizvajalcu, sprejema in s takSnim nacdinom placila soglasa in se zavezuje poravnati terjatev
podizvajalca. lzvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval narocniku, priloZil
potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno placilo zahtevali.

Narocnik ni dolzan preverjati, ali je podizvajalec predlozil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma
razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravienostjo in zapadlostjo njihovih
terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba
in 94. ¢len ZIN-3, naro¢nik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

35. Zaustavitev del po navodilu narocnika

Narocnik lahko kadarkoli naroci izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takSnem
primeru mora izvajalec zas¢ititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali skodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu narocnika upravi¢en do placila vseh stroskov, ki jih je
utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naro¢nika in do ustreznega podaljSanja pogodbenega roka, ce
do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

36. Zaustavitev del s strani izvajalca

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanije del ali izvedbo vseh del v primeru, da naro¢nik krsi svoje
finan¢ne obveznosti po tej pogodbi, in sicer v primeru, da zamuja s placilom katerekoli situacije za vec
kot dvajset (20) dni ali v primerih, ¢e narocnik krsi druge svoje obveznosti. Izvajalec mora v takSnem
primeru naroc¢niku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naro¢niku dolociti dodaten primeren rok
za placilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajsi od petnajst (15) dni. Ce naro¢nik tudi po izteku tega
dodatnega roka zamuja s placilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela
do prejema vseh zapadlih placil, ki jih naro¢nik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s
strani naroc¢nika. V primeru dejanske zaustavitve del je naroc¢nik dolZan izvajalcu povrniti vso nastalo
mu Skodo in stroske.
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37. Visja sila
Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje

strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so
izven njenega nadzora.

38. Predstavniki pogodbenih strank
Pooblas¢eni predstavnik izvajalca je ...ccccoeeveeeeiiciieeninns , € ML

Izvajaléev predstavnik je pooblaséen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanijih, ki se nanasajo na izvajanje
te pogodbe in je dolzan neposredno sodelovati s predstavnikom narocnika.

Pooblasceni predstavnik narocnika Elektro Primorska, d.d. je ....cccccovviiiiiiiiiiiieiiciiieeeees , e-mail:

Pooblaséeni predstavnik narocnika ELES, d.0.0. jJ& .icriiiiiiiiiee e, , e-mail:

Predstavnik narocnika je pooblaséen, da zastopa narocnika v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na
izvajanje te pogodbe. Predstavnika narocnika sodelujeta s predstavnikom izvajalca ves cas trajanja
pogodbe in mu nudita vse potrebne podatke in navodila, ki sta jih na podlagi obveznosti iz te pogodbe
dolZna dajati.

Pogodbeni stranki sta dolzni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh
delovnih dni po zamenjavi.
39. Nacin komunikacije

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po posti,
ali e-posti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo dolo¢be te pogodbe, potek gradnje, storitev
in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzema in potrjevanja, placila,
narocila, odredbe, opomine in pritozbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih u¢inkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska poSta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to
pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko posto.
Posta, poslana na elektronske naslove, navedene v 38. ¢lenu, se Steje za vroceno po potrdilu o
prejemu.

40. Splosno o odstopu od pogodbe

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujsih krsitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, Ce krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok
za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolzni poravnati
medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo Skodo.

41. Odstop narocnika od pogodbe

Za hujso krsitev pogodbenih dolocil, zaradi katerih lahko narocnik predéasno odstopi od pogodbe,
Stejejo zlasti:
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- zamuda izvajalca, ki presega Stevilo dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni;
- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjsajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;
- unovditev finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in ne vzpostavitev le-te niti v naknadnem
primernem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik;

Odstop od pogodbe lahko naro¢nik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve
oziroma krsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krsitev sploh mozna. Opomin
mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski nacin.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.
Narocnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru zacetka enega od postopkov
insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.
42. Odstop izvajalca od pogodbe
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:
- Ce narocnik zamuja z uvedbo v delo vec kot 60 dni od sklenitve pogodbe;

- Ce narocnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprasaniji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;

- Ce narocnik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji;
- Ceizvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;
- Ce narocnik vec kot 60 dni neupravi¢eno zamuja s placilom katerekoli situacije;

- Ce je nad narocnikom zacet eden od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP.

43. Dolznosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolZan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna
za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del
in izdelavi kon¢nega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je narocnik izvajalcu dolZzan placati
vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.
44. Varnost in zdravje pri delu

Izvajalec je dolZan v ¢asu izvedbe del upostevati vse zakonske in druge dolocbe iz varstva pri delu in
delovnih razmerij.

Dela bo izvedel tako, da bo;
- prevzeta dela opravil s kvalificiranimi in usposobljenimi ter zdravstveno sposobnimi delavci,

- vodil evidencni list (z dokazili o zdravniskih pregledih in usposobljenosti VPD) delavcev na
deloviscu (gradbiscu),

- delo izvedel s tehni¢no ustrezno in pregledano delovno opremo,

- uporabljal namensko in predpisano osebno varovalno opremo,
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- narocnika obves¢al o morebitnih nevarnostih, poskodbah in skoraj dogodkih,

- uposteval bo dolocila varnostnega nacrta in drugih navodil naro¢nika,

- uposteval ukrepe koordinatorja VZD in strokovnih delavcev za VPD narocnika,

- uposteval navodila in ukrepe odgovorne osebe elektroenergetskih postrojev EP,

- podpisal pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem deloviscu,
- poskrbel za varnost zaposlenih, podizvajalcev, mimoidocih,

- bo tehnologijo dela prilagodil razmeram na gradbiscu,

- zahteval, da njegovi podizvajalci upostevajo zgoraj navedena dolocila,

Predstavnik narocnika ali imenovan koordinator lahko skladno s to pogodbo za krsitve iz te tocke
navedenih dolocil izvajalcu prepove delo. lzvajalec lahko z delom nadaljuje po odpravi navedenih
pomanjkljivosti, o cemer mora pisno obvestiti narocnika.

45. Zascita okolja in ravnanje z odpadki

Izvajalec mora v Casu trajanja gradnje na svoje stroske izvesti vse potrebne ukrepe za zascito okolja v
skladu z veljavno zakonodajo. Nacin izvajanja ukrepov za zascito okolja, kjer bo to zahtevano, bo
izvajalec podrobno definiral v tehnolosko ekonomskem elaboratu. Stroski za spremljanje in izvedbo
sanacijskih ukrepov za varstvo in zascito okolja morajo biti vsebovani v cenah na enoto v ponudbenem
predracunu.

Izvajalec se zavezuje, da bo z odpadki nastalimi pri gradnji objekta, ravnal v skladu z Uredbo o odpadkih
(Ur. I. RS 8t. 37/15 s spremembami in dopolnitvami), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur. |. RS §t. 34/08 s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnikom o emisiji hrupa
strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. I. RS, $t. 106/02 s spremembami in dopolnitvami), za kar je
zadolZen vodja gradnje.

Izvajalec del kot prevoznik odpadkov, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec, lahko za€ne prevazati
odpadke, ko pridobi potrdilo pristojnega drZavnega organa o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov.

Ce izvajalec del ne ravna v skladu z zgoraj navedenima pravilnikoma o ravnanju z odpadki, odgovarja
za vso Skodo, ki bi nastala v zvezi s tem. Vodja gradnje mora po koncani gradnji predati predstavniku
narocnika porocilo o ravnanju z odpadki in priloZiti eviden¢ne liste o ravnanju z odpadki.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:
- se pri gradnji uporabljajo Cisto tehnologijo in brezhibne stroje;

- zagradnjo uporablja stroje, izdelane skladno, z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzrocajo
gradbeni stroji;

- bo vimenu narocnika sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, lo¢eno
po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma
predelovalcu le-teh ter naroc¢niku sprotno predloZil potrdila o tem;

- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakr$nih koli drugi odpadki odpeljani na primerno
deponijo t.j. urejena odlagalis¢a gradbenega materiala, da ne bi v ¢asu gradnje prislo do
onesnazenja,

46. Protikorupcijska klavzula

Ta pogodba je ni¢na, ¢e je kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku narocnika
obljubil, ponudil ali dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla iz te pogodbe ali za sklenitev te
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pogodbe pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku povzroc¢ena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oziroma posredniku narocnika, izvajalcu ali
njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

47. Varovanje podatkov

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe in bo oznadena za zaupno, ali bo to izhajalo iz njene narave ali iz dolo¢b veljavnih evropskih
in slovenskih predpisov, varovali kot poslovno skrivnost in je ne bosta neupraviéeno izkoriscéali v svojo
korist oziroma komercialno izkoris¢ali ali posredovali tretjim osebam.

Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglasata, da morebitnih osebnih
podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z dolocili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali
pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprecevali morebitne zlorabe, skladno
in v smislu z dolocili navedenih predpisov.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku ne bosta
razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te pogodbe, razen
Ce tako zahteva zakonodaja ali odredba sodis¢a, oziroma na podlagi izrecnega pisnega soglasja
pogodbenih strank.

48. Uporaba prava in kodeksa

Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki upostevali
dolocila Obligacijskega zakonika in Posebnih gradbenih uzanc.

Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta pri izvrSevanju pogodbenih obveznosti spostovali dolocila
Eticnega kodeksa druzbe Elektro Primorska, d. d., (v nadaljevanju: kodeks), objavljenega na spletni
strani druzbe www.elektro-primorska.si. Pogodbeni stranki se dogovorita, da je krsitev dolodil kodeksa
lahko utemeljen razlog za enostransko odpoved pogodbenega razmerija.

49. ReSevanje sporov

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvedbo gradbenih del po tej pogodbi, bosta pogodbeni
stranki reSevali najprej sporazumno. Ce do sporazuma ne pride, bo o sporih odlo¢ilo pristojno sodis¢e
v Novi Gorici.

50. Koncéne dolocbe

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem (67. ¢len ZJN 3), ki se uresnici, ¢e je narocnik seznanjen,
daje:

- sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena ZIN-3 s
strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v Casu izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na
podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem
na ¢rno in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izrecena
globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresnici pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe
Se najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, e zaradi ugotovljene krsitve pri
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podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve
s krsitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narodila.

Ce naroénik v zakonsko dolo¢enem roku ne za¢ne novega postopka javnega narodila, se $teje, da je
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okolis¢in iz drugega
odstavka 67.a ¢lena ZIN-3, ter ob upostevanju Cetrtega odstavka istega ¢lena uresni¢i z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno javno narocilo, pri ¢emer se
izvajanje tocke c) drugega odstavka 67.a ¢lena ZIN-3 zacasno zadrzi skladno s sklepom
St. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019.

Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki upostevali
dolocila Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za ¢as veljavnosti, kot je
opredeljeno v pogodbi.

Pogodba je sklenjena pod odloinim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiseta obe pogodbeni
stranki, razen ¢e ni v tej pogodbi dolo¢eno drugace. Ce katerakoli od dolocb te pogodbe je ali postane
neveljavna, to ne vpliva na ostale doloc¢be. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im
bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolo¢ba

Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.
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Kraj in datum Kraj in datum

NAROCNIK: IZVAJALEC:
ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

Predsednik uprave Naziv zakonitega zastopnika
Uros BlaZica Ime in priimek zakonitega zastopnika
ELES d.o.o0.

Direktor druzbe:

mag. Aleksander Mervar

Priloge:

- Ponudbeni predracun
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